

Procesplan for arbejdet med visionen for Virupskolen 2012-2015

| Dato | Opgave | Ansvarlig |
|---------------------|--|---------------------|
| 09.01.12 | Opfølgning på trivselsrapport. Arbejds miljøgrupperne enedes om at udarbejde en visionsplan for Virupskolen med et historisk tilbageblik. Så den røde tråd bliver tydelig for alle medarbejdere | Arb. miljøgrupperne |
| 09.02.12 | Lederteammøde Første udkast til visionspapir forelægges | ML |
| 28.02.12 | | ML |
| Marts 2012 | Indskrives i LUP 2012-2015 | ML |
| Januar 2013 | Behandles i MED | ML |
| Februar 2013 | Behandles i afdelingerne A, B ,udskoling, TAP og SFO | Afd. koordinatorene |
| Ultimo februar 2013 | Opfølgning i lederteam Alle indkomne forslag/kommentarer indarbejdes og der sammenskrives en ny visionsplan for Virupskolen | ML |
| Marts 5/3 | Drøftes i SB | ML |
| Marts 13/3 | Fællesmøde for alle medarbejdere | ML |
| Marts 21/3 | Behandles på ledermøde | ML |
| Marts 28/3 | Færdigbehandles i MED | ML |
| Marts 2013 | Visionen færdigskrives | ML |
| April 2013 | Behandles i SB | ML |